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URAIAN RINGKAS PEKERJAAN

Uraian Pendahuluan

Program Penyelenggaraan Jaringan Jalan merupakan salah satu usaha
Pemerintah untuk menunjang pencapaian sasaran Pembangunaan Daerah dan
Nasional.

Salah satu aspek Penyelenggaraan jaringan jalan yang sangat terkait dengan
pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya adalah pengembangan prasarana
jalan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi permukaan jalan sesuai dengan
tingkat laju pertumbuhan lalu lintas yang diakibatkan dengan pertumbuhan
ekonomi yang makin meningkat.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah adalah aparat
dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai wewenang dan
tanggung jawab dalam Penyelenggaraan jaringan jalan berstatus Jalan Provinsi.

1. Latar Belakang Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi yang
selanjutnya disebut Konsultan Pengawas merupakan
Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang memberikan
layanan usaha pengawasan. Kebutuhan Tenaga Ahli untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut
disesuaikan dengan tingkat kompetensi dan keahlian pada
setiap bidang pekerjaan konstruksi.

2. Lokasi Lokasi Kegiatan pekerjaan pengawasan teknis jalan ini
Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten
Banggai yaitu: Ruas Jalan SAIYONG — ALAKASING (km.

6+500 s/d Km. 21+ 100)

3. Sumber Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Dana DAU
Pendanaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.
Nilai Pagu : Rp. 99.830.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta
Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Nilai HPS : Rp. 99.811.000,- (Sembilan puluh sembilan
juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)

4. Organisasi 1. Nama PPK : MUH. MUNQIZ MUCHLIS, ST
II:::::gzgt PPK  Kegiatan ~ Pengawasan  Penyelenggaraan Jalan
Komitmen Kewenangan Provinsi

Satuan Kerja: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
Sulawesi Tengah
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Data Penunjang?

5. Lingkup
Kegiatan

Lingkup kegiatan ini, adalah:

1) memproses perizinan, memobilisasi personel dan
kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan
pengawasan;

2) memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen
Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan
dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi (SMKK);

3) menyusun Program Mutu Pengawasan;

4) Membantu PPK Pekerjaan  Konstruksi  dalam
pelaksanaan Rapat Persiapan  Pelaksanaan/Pre
Construction Meeting (PCM) dan memeriksa RMK
Penyedia Pekerjaan Konstruksi;

5) Mencatat seluruh kesepakatan dalam PCM dan
dituangkan dalam Berita Acara sebagai Dokumen
Kegiatan;

6) melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan,
material dan pemenuhan persyaratan perizinan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

7) melakukan reviu terhadap gambar kerja dan
spesifikasinya;

8) memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap
perubahan- perubahan pelaksanaan pekerjaan;

9) melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja,
material, dan peralatan serta penerapan metode
pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

10)melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya,
pemenuhan persyaratan mutu dan volume serta
penerapan keselamatan konstruksi;

11)mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk
memberikan rekomendasi teknis tentang alternatif
pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan
konstruksi;

12)membantu PPK dalam mempersiapkan
penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan
merekomendasikan rapat insidental;

13)membantu PPK dalam menyusun berita acara
persetujuan kemajuan pekerjaan;

14)membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan
dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pengawasan.

15)menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi
perbaikannya sebelum serah terima pertama
(provisional hand over);

16)memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap
kelengkapan dokumen dan gambar as built sesuai
dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum
serah terima pertama (provisional hand over);
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6. Keluaran?

7. Jangka Waktu
Penyelesaian

Kegiatan
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17)melakukan pengawasan demobilisasi personel dan
peralatan sesuai jadwal penugasan dan jadwal
mobilisasi;

18)membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100%
(seratus persen) sebelum serah terima pertama
(provisional hand over);

19)membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah
Terima Pertama (Provisional Hand Over); dan

20)membantu PPK dalam menyusun Berita Acara Serah
Terima Terakhir (Final Hand Over); dan

21)menyusun laporan akhir berupa laporan umum +
laporan proses verbal; laporan test pengendalian mutu;
laporan quantity (perhitungan akhir kuantitas
terlaksana); dan laporan penerapan smk3 pekerjaan.

Keluaran dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah laporan
pengawasan pekerjaan konstruksi lengkap, termasuk
kendala-kendala yang dijumpai serta rekomendasi
penanganannya yang terdiri dari:

1. Laporan Program Mutu

2. Laporan Bulanan

3. Laporan Ringkas

4. Laporan Akhir

5. Salinan asbuilt drawing
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 90
(Sembilan Puluh) hari kalender.

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
KONSTRUKSI

PERSONIL

JUMLAH
PERSONIL

TAHUN 2024

BULAN KETERLIBATAN

MARET APRIL MEI JUNI

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 | Minggu | Bulan

TENAGA AHLI

Team Leader / HSE

10rang

3

Sub Profesional Staf

Inspector

10rang

MASA PENGAWASAN
KONSTRUKS! (90 Hari)
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8. Personil Posisi Kualifikasi Jumlah
Orang
Tenaga Ahli:
1. Team Leader/ Min. Pend. S1 3 0B
HSE Teknik Sipil,
SKA Ahli Madya
Ahli Teknik Jalan.
Pengalaman 2

(Dua) Tahun

Tenaga Sub Professional:
1. Inspector Min. Pend. D3 3 0B
Teknik Sipil,
Pengalaman 2
(dua) tahun pada
paket sejenis dan
atau Pendidikan S1

Teknik Sipil
pengalaman 2
(dua) tahun

Min. Pend. D3
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